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Предговор од градоначалникот

Почитувани сограѓани,
Чест и задоволство ми е да ви го претставам 
Локалниот акциски план за управување со 
отпад (ЛАП), развиен во рамките на проектот 
за одржливо управување со отпад на локално 
ниво, а со поддршка на SALAR International и 
Шведската агенција за меѓународен развој. 
Овој ЛАП е усогласен со и произлегува од 
Оперативниот регионален план за управување 
со отпад има за цел да воспостави одржлив 
механизам за управување со отпад во општина, 
но и во поширокиот регион.
Приоритетите кои се предвидуваат во 
Локалниот акцски план, преку инклузивен 
процес со засегнатите страни од заедницата, 
ќе придонесат кон константно подобрување на 
услугите за управување со отпад и подобрување 
на еколошката слика во општината, како 
и кон ефикасно и  економски и оправдано 
функционирање на надлежните институции, а на општо задоволство на сите во заедницата и во 
регионот. 
Поконкретно, со овој ЛАП сакаме да ги подобриме состојбите во однос на обезбедување услуги 
за управување со отпад, пред сѐ за собирање и транспорт на отпад на што е можно повеќе 
корисници, потоа да воведеме систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на 
отпад, да ги намалиме количините за органски отпад кои завршуваат на депонија и да работиме 
на затворање на дивите депонии во општина Кичево. Подеднакво важно ни е да изнајдеме 
начин со кој ќе успееме да обезбедуваме дополнителни приходи кои целосно ќе ги покријат 
трошоците за управување со отпад. 
На крајот би сакал да потенцирам дека за да можеме да ги оствариме сите овие приоритети, а 
при тоа резултатите да опстојуваат и во иднина, од суштинско значење е партиципативниот и 
инклузивниот пристап на сите чинители и засегнати страни во општината, почнувајќи од самата 
локална самоуправа и нејзините тела, преку бизнис заедницата, па сѐ до самите граѓани. 
Очекувам секој од нас да даде личен придонес за соочување со отпадот во нашата општина.

Срдечно,
Градоначалник Фатмир Дехари
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На патот кон одржливо управување со 
отпадот, Република Северна Македо-
нија веќе има преземено чекори кои 
постепено ги надминуваат постоечките 

проблеми за подобрување на системите за со-
бирање и третман на отпадот1 и премин од ли-
неарна во циркуларна економија. Новиот Закон 
за управување со отпадот1, Планот за управу-
вање со отпад 2020-2030, воспоставувањето на 
регионалниот систем за управување со отпад, 
како и воспоставување на организации за про-
ширена одговорност на производителите по-
ставија солидна основа за воспоставување на 
ефективна оперативна рамка и подобрување 
на капацитетите и праксите на сите чинители во 
областа.

Следејќи ги насоките од регионалните планови 
за управување со отпад, во рамките на проектот 
„Одржливо управување со отпадот на локално 
ниво“ спроведуван од SALAR International, а 
финансиран од шведската влада преку Сида, 
беше развиен Оперативен регионален план за 
управување со отпад (ОРПУО) за пелагонискиот 
и југозападниот регион. Изработен заедно со 
општините од двата плански региона, ОРПУО 
претставува практичен документ кој ги локали-
зира националните приоритети и цели и овоз-
можува оптимално искористување на општин-
ските ресурси. Инклузивниот и транспарентен 
процес го засили сопствеништвото врз планот и 
им овозможи на сите чинители подобро да ја 
разберат важноста на одржливото управување 
со отпадот.

Важен дел од целиот процес е и склучениот до-
говор за заем од 55 милиони евра со Европската 
банка за обнова и развој кој вклучува изградба 
на три регионални депонии, набавка на возила 
и опрема како и техничка помош за поддршка 
на регионалниот систем за управување со от-
пад. Заемот ќе обезбеди средства за нужното 
модернизирање на возниот парк на општин-
ските комунални претпријатија и ќе ја нагласи 
клучната улога на (про)активното учество на 
општините во одржливото управување со отпа-
дот.

Локалниот акциски план (ЛАП) за управување 
со отпад 2024-2025 на општина Кичево беше 

1 	 Закон за управување со отпад (Службен Весник бр. 
216/2021)	

изработен со цел да се утврдат локалните поли-
тики за управување со отпадот, да се утврди оп-
сегот на интервенциите и да се постават јасни 
цели со детални чекори за нивна реализација. 
Насоките во планот за намалување на создаде-
ниот отпад и подобрување на локалните пракси 
за селекција, собирање и депонирање на отпа-
дот се во согласност со меѓунардоните стандар-
ди и добри пракси за цврст отпад и директно 
водат кон намалување на влијанието врз жи-
вотната средина. Регионалната перспектива и 
нагласокот на меѓуопштинската соработка беа 
меѓу приоритетите при изработката на ЛАП. 
Спојувањето на двата региона (пелагониски и 
југозападен) во еден регион за управување со 
отпад создава можност, но и обврска за блиска 
соработка помеѓу општините. Интегрирањето 
на инклузивните процеси и родовата перспек-
тива во финалниот документ ќе придонесе кон 
зголемена родова еднаквост, подобар пристап 
на ранливите групи до услугите во секоја од 
општините и подобрување на квалитетот на жи-
вот на населението.

Планот беше изработен од работна група по-
себно формирана за оваа цел, во состав:

1.	 Ивица Николоски - раководител на сектор 
за информатика и развојни проекти

2. 	Дарко Белески - раководител на 
одделение ЛЕР

3. 	Емилија Петкоска - овластен инспектор за 
животна средина

4. 	Арџента Салиу - одговорен соработник 
за план и анализа, Сектор за финансии, 
сметководство и комерција

5. 	Џемиле Мехмеди - раководител на 
одделение за правни и административни 
работи

6. 	Анета Настеска - секретар

7. 	Вјолца Абази - раководител на сектор за 
урбанизам

8. 	Бурим Кадриу - раководител на сектор за 
финансиски прашања

9. 	Мирјета Фетоја - координатор за родова 
рамноправност

1. Вовед
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2. Национална легислатива и обврски

Развојот на законодавството и политиките 
од областа на животната средина се при-
лично динамични процеси и Република 
Северна Македонија постојано ги сле-

ди тековите и промените во еколошкото зако-
нодавство на ЕУ како правна база за изградба 
на еколошки стандарди во разни сектори на 
животната средина, вклучувајќи го и управу-
вањето со отпадот. Во тој поглед, новиот Закон 
за управување со отпад ја транспонира европ-
ската директива за отпад (2008/98/ЕС) како и 
новата директива со измените од 2018 година 
(2018/851) со што се нагласува обврската на 
локалната самоуправа да управува со комунал-
ниот отпад. Новиот закон јасно се повикува на 
начелата за заштита на животната средина, на-
челото на претпазливост и на начелото за уни-
верзалност на услугата за управување со отпа-
дот и го допрецизира регионалниот систем за 
управување со отпадот како и улогите на нацио-
налните и локалните актери. Со стимулација на 
мерки за намалување на количината на созда-
ден отпад и одржливо управување со отпадот, 
Законот цели кон зачувување на ресурсите и 
спречување на негативните влијанија на отпа-
дот врз животната средина.

Националната стратегија за управување со 
отпад 2008-2020 ја одразува политиката за уп-
равување со отпад и претставува основа за 
подготовка и спроведување на интегриран и 
финансиски одржлив систем. Стратегијата обез-
бедува насоки за активностите во областа на 
управувањето со отпадот со цел да се надмине 
неприфатливата состојба на животната средина 
во земјава која има негативно влијание врз во-
дата, почвата и воздухот како и врз човековото 
здравје.

Надоврзувајќи се на основата поставена од 
Стратегијата, Националниот план за управу-
вање со отпад 2020-2030 ја дефинира рамката 
за креирање и функционирање на интегриран 
систем за управување со отпад во согласност со 
хиерархијата за отпад и законодавството на ЕУ 
и да се постигне еколошки безбедна преработ-
ка и отстранување на отпадот во согласност со 
приликите во Република Северна Македонија. 
Одржливо функционирање на базичната ин-
фраструктура за управување со комуналниот 
отпад (организациски и финансиски структури, 

техничка инфраструктура и правна рамка) е ос-
новната цел на Планот.

Институционалната рамка за управување со 
отпад е јасно дефинирана. Министерството за 
животна средина и просторно планирање е ин-
ституција која е одговорна за креирање на по-
литиката за управување со отпад на национал-
но ниво, додека политиката на локално ниво 
е одговорност на општините. Оперативните 
активности како што се собирање, селекција, 
транспорт и депонирање се организирани пре-
ку јавните комунални претпријатија. Колектив-
ните постапувачи се исто така дел од системот 
за управување со различни текови на отпад, 
како на пример отпад од пакување, отпад од 
електрична и електронска опрема, отпад од ба-
терии и акумулатори и други текови отпад кои 
го помагаат управувањето преку воспоставу-
вање дополнителна мрежа за селекција и спро-
ведуваат активности за подигнување на јавната 
свест.

Со цел обезбедување финансиски само-одрж-
лив систем за управување со отпад, Законот за 
управување со отпад го наложува и промовира 
регионалниот пристап. Регионалниот систем за 
управување со отпад подразбира здружување 
на општините во пет региони, формирање на 
меѓуопштински одбори за управување со отпа-
дот за секој регион и изградба на регионални 
депонии со кои ќе управува Регионално кому-
нално претпријатие. Изготвувањето и следење-
то на реализацијата на Регионалниот план за 
управување со отпад е обврска на новоформи-
раните организациски единици за управување 
со отпад во Центрите за развој на планските ре-
гиони.

Регионалното управување со отпад претставува 
современ, стратешки пристап во управувањето 
со отпадот и предуслов за систематско реша-
вање на проблемите со отпадот. Интегрираното 
регионално управување со комуналниот цврст 
отпад подразбира постепено затворање на не-
санитарните комунални и диви депонии откако 
новите регионални санитарни депониии ќе ста-
нат оперативни.
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3. Анализа на постоечка состојба

Kичево се наоѓа во западниот дел на Ре-
публика Северна Македонија, сместен 
во Кичевската Котлина, која претставу-
ва јасно обликувана природна целина, 

опколена од сите страни со високи планини. 
Припаѓа на горното сливно подрачје на реката 
Треска, на северната страна допира до превојот 
Стража, на западната страна се издига плани-
ната Бистра, на јужната страна по долината на 
реката Треска се протега до Илинска Планина, 
а на источната страна допира со јужниот дел на 
областа Порече. Градот Кичево, како урбан цен-
тар, се наоѓа на надморска височина од 625-650 
метри. Останатите населени места се наоѓаат на 
надморска височина од 600 до над 1000 метри.

Кичево е оддалечено 110 километри од Скопје, 
а се наоѓа на речиси половина пат меѓу Гостивар 
(46 километри) и Охрид (61 километар). Градот 
Кичево со својата местоположба претставува 
еден од најважните сообраќајни и транзитни 
центри во Западна Македонија.

Што се однесува до површината, администра-
тивно до 2013 година Општина Кичево покрива-
ше најмал дел во споредба со другите општини, 
односно 49 км2, што претставува 5,9% од вкуп-
ната површина во Кичевската Котлина и другите 
области кои гравитираат околу Кичевско. Спо-
ред бројот на жители, Кичево беше најголема 
општина, со 52,5% од вкупниот број на жители 
во регионот, сè до 2013 година кога општините 
Другово, Вранештица, Зајас и Осломој се при-
поија кон Општина Кичево.
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Општина Кичево ја сочинуваат следниве насе-
лени места: Атишта, Арангел, Бачишта, Белица, 
Бериково, Бигор Доленци, Брждани, Букојчани, 
Видрани, Вранештица, Гарани, Големо Црско, 
Горна Душегубица, Горно Добреноец, Горно 
Строгомиште, Грешница, Длапкин Дол, Долна 
Душегубица, Долно Добреноец, Долно Стро-
гомиште, Другово, Дупјани, Ехлоец, Жубрино, 
Зајас, Иванчишта, Извор, Јаворец, Јагол, Јагол 
Доленци, Јудово, Карбуница, Кичево, Кладник, 
Кленоец, Кнежино, Козица, Козичино, Колари, 
Колибари, Крушица, Лавчани, Лазаровци, Леш-
ница, Малкоец, Мало Црско, Мамудовци, Ма-
настирско Доленци, Мидинци, Миокази, Ново 
Село, Орланци, Осломеј, Осој, Папрадиште, 

Патец, Подвис, Поповјани, Попоец, Пополжа-
ни, Премка, Прострање, Рабетино, Раштани, 
Речани-Зајаско, Речани-Челопечко, Светораче, 
Свињиште, Србица, Србјани, Староец, Стрелци, 
Тајмиште, Трапчин Дол, Туин, Цер, Црвивци, Че-
лопеци и Шутово.

Вкупното население во Општина Кичево според 
пописот од 2021 година изнесува 39669 со 
13787 домаќинства и 24872 станови.

Во следната табела дадено е вкупното рези-
дентно население во Општина Гостивар според 
изјаснувањето за етничката припадност (основ-
ни групи), по пол, според пописот 2021.

Табела 1: Вкупно резидентно население во Општина Кичево според изјаснувањето за етничката припадност 
(основни групи), по пол, според пописот 2021 

ОПШТИНА КИЧЕВО
Пол Вкупно Мажи Жени

Вкупно 39 669 20 014 19 655

Македонци 16 020 8 144 7 876

Албанци 16 373 8 171 8 202

Турци 2 553 1 280 1 273

Роми 2 003 1 028 975

Власи 70 40 30

Срби 60 35 25

Бошњаци 13 3 10

Други неспомнати 166 87 79

Не се изјасниле 1 1 -

Непознато 5 1 4

Лица за кои податоците се преземени 
од административни извори 2 405 1 224 1 181
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ОПШТИНА КИЧЕВО

ВКУПНА КОЛИЧИНА НА СОЗДАДЕН И СОБРАН ОТПАД ПО ВИД И ГОДИНА (ВО ТОНИ)

2020 2021 2022

Создаден Собран Создаден Собран Создаден Собран

Хартија 14,46 14,46 16,07 16,07 17,85 17,85

Стакло

Пластика 26,19 26,19 29,10 29,10 32,33 32,33

Органски отпад 75,24 75,24 76,00 76,00 80,00 80,00

Останат комунален 
отпад 1197,99 921,53 1199,19 922,45 1262,30 971,00

ВКУПНО 1313,87 1037,42 1320,35 1043,61 1392,48 1101,18

% на сортиран отпад 11,17 11,61 11,82

% на собран отпад 78,96 79,04 79,08

% на домаќинства 
покриени со услуга

Кичево 100.00% Кичево 100.00% Кичево 100.00%

Другово 60.00% Другово 60.00% Другово 60.00%

Зајас 20.00% Зајас 20.00% Зајас 20.00%

Осломеј 30.00% Осломеј 30.00% Осломеј 30.00%

Вранештица 0.00% Вранештица 0.00% Вранештица 0.00%

% на наплатен 
надомест 85,27% 88,45% 79,97%

ВКУПНА КОЛИЧИНА НА СОЗДАДЕН И СОБРАН ОТПАД ПО ВИД И ГОДИНА (ВО ТОНИ)

Градежен отпад 56,43 56,43 57,00 57,00 60,00 60,00

Кабаст отпад 142,84 126,97 144,28 128,25 151,88 135,00

ВКУПНО 199,27 183,40 201,28 185,25 211,88 195,00

ОПШТИНА КИЧЕВО
ВОЗИЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ОПШТИНАТА

Назив на возило Модел Тип Година на 
производство

Капацитет 
(м³)

Вкупен број 
вакви возила

МЕРЦЕДЕС АТЕГО 818 кипер 2003 3000 кг 2

МЕРЦЕДЕС АКСОР 18/24 Специјално возило 
за смет 2012 16м3 2

МЕРЦЕДЕС АКСОР 18/24 Специјално возило 
за смет 2016 16м3 1

СКАНИА П 310 Специјално возило 
за смет 2007 22м3 1

МАН ТГА 28/320 Специјално возило 
за смет 2008 22м3 1

ДАФ LF180 FA Специјално возило 
за смет 2021 8м3 1

МЕРЦЕДЕС АТЕГО 25/28 кипер 2003 10000 кг 1

Тафе 41 ди трактор Трактор со 
приколка 2011 4000 кг 1

Табела 3: Возила за управување со отпад во општина Кичево

Табела 2: Вкупна количина на создаден и собран отпад по вид и години во тони и м3
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Oпштина Кичево	  2024-2025

4. Акциски план за 2024-2025

ОПШТИНА КИЧЕВО
Приоритет 1 Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници
Цел 1.1 Подобрено собирање и транспортирање на отпадот преку планирање 
Акција 1.1.1 Мапирање на пречки кои го спречуваат лесниот пристап до корисниците вклучувајќи ги и ранливите групи  
Координација со: САЛАР
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 

(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

1.1.1.1 Изработка на 
методологија за 
мапирање

1 месец 1/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

/  /

Консултација со 
експерт за отпад

Не постои 
методологија за 

мапирање 

Не постои 
визуелизирана 

база на податоци

Изработена 
методологија за 

мапирање 

Изработена е 
визуелизирана 

база на податоци 

Мапирана 
најмалку една 

пречка која 
го отежнува 
пристапот на 

жените 

Мапирана 
најмалку една 

пречка која 
го отежнува 
пристапот на 

лица од ранливи 
групи

1.1.1.2 Спроведување на 
мапирањето

3 месеци 2/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

70.000,00 ден Општински буџет

/

1.1.1.3 Креирање на база 
на податоци на 
корисниците и  
локациите со отежнет 
пристап

6 месеци 3/2024 и 4/2024 ЈП Комуналец 
Кичево

200.000,00 ден Општински 
буџет/донатор

Експерт за бази 
на податоци, веб 

девелопер
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Локален акциски план за управување со отпад 

Приоритет 1 Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници
Цел 1.1 Подобрено собирање и транспортирање на отпадот преку планирање 
Акција 1.1.2 Анализа на маршути за собирање и потебни возила, вклучуваќи типови и број на контејнери / канти
Координација со: САЛАР
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

1.1.2.1 Анализа на 
тековните маршути и 
моментална состојба 
на техничката опрема

1 месец 1/2024 ЈП Комуналец 
Кичево

/   /

/
Не постои 

соодветен план 
за маршути  

Не постои 
долгорочен план 
за амортизација 

и замена 
на возила и 

техничка опрема

Изработен план 
за оптимизација 

на маршрути 

Изработен 
долгорочен план 
за амортизација 

и замена 
на возила и 

техничка опрема

1.1.2.2 Изработка на план 
за оптимизација 
на маршутите 
за собирање на 
комунален отпад

2 месеци 1/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение 
собраќаен 
општински 
инспектор и ЛЕР

30.000,00 ден Општински 
буџет/донатор Консултација со 

експерт за јавен 
собраќај од МВР

1.1.2.3 Изработка на план 
за потребите од 
специјални возила за 
собирање на отпад и 
техничка опрема

2 месеци 2/2024 ЈП Комуналец 
Кичево

30.000,00 ден Општински 
буџет/донатор Консултација со 

експерт за техника 
и технологија за 

специјални возила
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Приоритет 1 Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници
Цел 1.2 Зголемен возен парк и број на канти/контејнери
Акција 1.2.1 Идентификување на извори на финансирање и ефективно финансиско планирање
Координација со: ЈП Комуналец Кичево и САЛАР
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

1.2.1.1 Формирање 
работна група од 
ЛЕР, финансии и  ЈП 
Комуналец Кичево

1 месец 1/2024 Работна група од 
ЛЕР, финансии 
и  ЈП Комуналец 
Кичево

/ /

/

Не постои 
редовно следење 

на извори на 
финансирање

Изворите на 
финансирање 

редовно се 
следат и се 

подготвуваат 
полугодишни 

извештаи

1.2.1.2 Следење на актуелни 
или идни повици за 
финансирање

Континуирано 1/2024 - 4/2025 Работна група / / Техничка поддршка 
од САЛАР

1.2.1.3 Полугодишен 
извештај за извори 
за финансирање 
и финансиско 
планирање

Континуирано 1/2024 - 4/2025 Работна група / /

Техничка поддршка 
од САЛАР

Приоритет 1 Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници
Цел 1.1 Подобрено собирање и транспортирање на отпадот преку планирање
Акција 1.1.3 Анализа на потребниот број и големина на собирни центри за одредени видови отпад
Координација со: ЈП Комуналец Кичево
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

1.1.3.1 Анализа на 
количината и 
видовите отпад

12 месеци 1/2024 - 4/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и Одде-
ление собраќаен 
општински ин-
спектор и ЛЕР

/   /

Консултација со 
експерт

Не постои 
сеопфатна 
анализа и 

соодветен план 

Спроведена 
анализа и 

соодветен план 
на собирни 

центри и видови 
отпад

1.1.3.2 Изработка на план 
за оптимален број 
на собирни центри и 
видови отпад

12 месеци 1/2024 - 4/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и Одде-
ление собраќаен 
општински ин-
спектор и ЛЕР

10.000,00 ден   Општински 
буџет/донатор Консултација со 

експерт за јавен 
сообраќај - МВР
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Локален акциски план за управување со отпад 

Приоритет 2 Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад
Цел 2.1 Идентификување количини на посебни текови на отпад што се создаваат во општината
Акција 2.1.1 Подготовка на листа за посебни текови на отпад што се создаваат на територијата на општината
Координација со: ЈП Комуналец Кичево и засегнати страни
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

2.1.1.1 Анализа на тековите 
на отпад што се соз-
даваат во општината

3 месеци 1/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и Одде-
ление за животна 
средина и ЛЕР

/ /

/
Не постои листа/
категоризација 
со видови на 

отпад и начин за 
нивен третман

Изработен 
соодветен план и 
негова практична 

примена

2.1.1.2 Изработка на план за 
евиденција и катего-
ризација на видови 
отпад на територија 
на општината и начин 
на постапување

2 месеца 2/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и Одде-
ление за животна 
средина и ЛЕР

/   /
Координација со 
претставници на 

засегнатите страни 
и САЛАР

Приоритет 2 Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад
Цел 2.1 Идентификување количини на посебни текови на отпад што се создаваат во општината
Акција 2.1.2 Анализа за утврдување на специфични текови на отпад и начин на постапување
Координација со: ЈП Комуналец Кичево и САЛАР
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, одделе-
ние)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 
менторство, мода-
литети за соработ-
ка/ координација)

Почетна состој-
ба (на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

2.1.2.1 Ангажман на експерт 
за спроведување на 
анализата

1 месец 1/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и Одде-
ление за животна 
средина и ЛЕР

/ Донаторска под-
дршка - Сида/

САЛАР

Координација со 
претставници на 

засегнатите страни 
и САЛАР

Не постои сеоп-
фатна анализа 

Подготвена ана-
лиза на специ-

фични текови на 
отпад и начин на 

постапување 

2.1.2.2 Спроведување на 
сеопфатна анализа на 
специфични текови 
на отпад според 
однапред утврдена 
методологија

2 месеци 2/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и Одде-
ление за животна 
средина и ЛЕР

/ Донаторска под-
дршка - Сида/

САЛАР
Координација со 
претставници на 

засегнатите страни 
и САЛАР

2.1.2.3 Изработка на из-
вештај за специфични 
текови на отпад и на-
чин на постапување

1 месец 2/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и Одде-
ление за животна 
средина и ЛЕР

50.000,00 ден Донаторска под-
дршка - Сида/

САЛАР

Координација со 
претставници на 

засегнатите страни 
и САЛАР
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Приоритет 2 Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад
Цел 2.2 Создавање на пресретлива / поволна средина за селекција на отпад   
Акција 2.2.1 и 2.2.2 Анализа на пазарот на материјали и трошоци за селекција и рециклирање на отпад
Координација со: Засегнати страни и САЛАР
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

2.2.1.1 Ангажман на експерт 
за спроведување на 
анализата

1 месец 1/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

/ Донаторска 
поддршка - 
Сида/САЛАР

Координација со 
претставници на 

засегнатите страни 
и САЛАР

Не постои 
сеопфатна 

анализа 

Подготвена 
анализа на 
пазарот на 
материјали 

Дефинирана 
најмалку една 

можност/
придобивка која 

специфично 
се однесува 

на жените при 
селекција и 

рециклирање на 
отпад

2.2.1.2 Спроведување на 
сеопфатна анализа 
на пазарот според 
однапред утврдена 
методологија

2 месеца 2/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

/ Донаторска 
поддршка - 
Сида/САЛАР

Координација со 
претставници на 

засегнатите страни 
и САЛАР

2.2.1.3 Изработка на 
извештај за можности 
за селекција и 
рециклирање на 
отпад и трошоци/
придобивки

1 месец 2/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

150.000,00 ден Донаторска 
поддршка - 
Сида/САЛАР

Координација со 
претставници на 

засегнатите страни 
и САЛАР
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Локален акциски план за управување со отпад 

Приоритет 2 Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад
Цел 2.2 Создавање на пресретлива / поволна средина за селекција на отпад   
Акција 2.2.3 Мобилизирање на засегнати страни за воведување на систем за селекција на отпад
Координација со: Засегнати страни и САЛАР
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

2.2.3.1 Изработка на план 
за вклучување на 
засегнатите (правни 
и физички лица)  
за воведување на 
систем за селекција 
на отпад

3 месеци 1/2024 ЈП Комуналец 
Кичево, лице за 
односи со јавност 
од Општината

/   /

Координација со 
претставници на 

засегнатите страни 
и САЛАР

Не постои план 
за вклучување 
на засегнатите 

страни и 
комуникација 
со јавноста за 

селектирање на 
отпад

Изработен план 
за интерактивна 

комуникација 
со засегнатите 

страни и 
граѓаните  

Вклучување на 
организации/

правни лица со 
кои раководат 

жени во 
изработка и 

реализација на 
планот

2.2.3.2 Реализација 
на планот  за 
вклучување на 
засегнатите страни 
за воведување на 
систем за селекција 
на отпад

Континуирано 1/2024 - 4/2025 ЈП Комуналец 
Кичево, лице за 
односи со јавност 
од Општината

125.000,00 ден Општински 
буџет/ЈП 

Комуналец 
Кичево

Координација со 
претставници на 

засегнатите страни 
и САЛАР
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Oпштина Кичево	  2024-2025

Приоритет 2 Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад
Цел 2.2 Создавање на пресретлива / поволна средина за селекција на отпад   
Акција 2.2.4 Подигнување на јавната свест и мотивирање на населението за придобивките од селекцијата на отпад
Координација со: Засегнати страни и САЛАР
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

2.2.4.1 Едукативни настани 
по градинки и 
училишта

Континуирано 1/2024 - 4/2025 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

10.000,00 ден Буџет на 
општината Поодршка и 

координација 
со колективните 

постапувачи

Ниско ниво на 
информираност  
на населението 

за придобивките 
од селекцијата на 

отпад

Подигнување 
на степенот на 

информираност 
кај населението 
за придобивките 
од селекција на 

отпад 

Спроведена 
најмалку една 

активност 
специфично 
наменета за 

подигнување 
на степенот на 

информираност 
на ранливите 

групи

2.2.4.2 Споведување на 
мини еко канпањи 
преку културни 
настани

Континуирано 1/2024 - 4/2025 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

20.000,00 ден Буџет на 
општината Поодршка и 

координација 
со колективните 

постапувачи

2.2.4.3 Спроведување 
на кампања за 
подигнување 
на свеста за 
придобивките од 
селекција на отпад

 18 месеци 3/2024 - 4/2025 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

200.000,00 ден Донаторска 
поддршка - 
Сида/САЛАР

Поодршка и 
координација 

со САЛАР, 
колективните 

постапувачи, НВО 
и други засегнати 

страни
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Локален акциски план за управување со отпад 

Приоритет 2 Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад
Цел 2.3 Обезбедување капацитети и опрема за селекција на отпад
Акција 2.3.4 Прилагодување на постојните капацитети за селектирање и балирање на отпад
Координација со: МЖСПП, останати општини и засегнати страни, САЛАР
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

2.3.4.1 Анализа на 
моменталните 
капацитети и 
дополнителните 
можности за 
селектирање и 
балирање на отпад

3 месеци 1/2024 ЈП Комуналец 
Кичево

/ /

Комуникација со 
останати општини, 
МЖСПП, засегнати 

страни, САЛАР

Постои јаз 
помеѓу 

капацитетите и 
можностите за 
селектирање и 

балирање отпад 

Постои јаз 
помеѓу опремата 
и обученоста на 

кадарот

Изработен 
план за 

прилагодување 
на капацитетите 

за селектирање и 
балирање отпад 

Изработен е 
план со потребни 
набавки и обуки 

за ефикасно 
користење на 

опремата

2.3.4.2 Изработка на план 
за прилагодување 
на капацитетот за 
балирање на отпад и 
обука на вработените 
за управување со 
селектиран отпад

9 месеци 2/2024 - 4/2024 ЈП Комуналец 
Кичево, 
Одделение 
за животна 
средина, буџет и 
финансии и ЛЕР 
Кичево

225.000,00 ден   Општински 
буџет/донатор Координација со 

претставници на 
засегнатите страни 

и  консултанти
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Oпштина Кичево	  2024-2025

Приоритет 3 Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија
Цел 3.1 Создавање пресретлива средина за селекција на органски отпад
Акција 3.1.1 и 3.1.2 Анализа на количини и модели на органски отпад и исплатливост и придобивки за селекција и третман на органски отпад
Координација со: ЈП Комуналец Кичево и САЛАР
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

3.1.1.1 Ангажман на експерт 
за изработка на 
анализата

1 месец 1/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

/ Донаторска 
поддршка - 
Сида/САЛАР

Координација со 
претставници на 

засегнатите страни 
и САЛАР

Не постои 
анализа на 
количини и 
модели на 

органски отпад

Подготвена 
анализа со 

препораки  за 
исплатливост 
и придобивки 

од селекција на 
органски отпад 

Дефинирана 
најмалку една 

можност/
придобивка која 

специфично 
се однесува 

на жените при 
селекција и 
третман на 

органски отпад

3.1.1.2 Спроведување на 
анализа  за количини 
и модели на органски 
отпад

2 месеца 2/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

/ Донаторска 
поддршка - 
Сида/САЛАР

Координација со 
претставници на 

засегнатите страни 
и САЛАР

3.1.1.3 Подготовка на 
извештај за 
количини и модели 
на  органски отпад 
со препораки за 
исплатливост и 
придобивки од 
селекцијата

1 месец 2/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

150.000,00 ден Донаторска 
поддршка - 
Сида/САЛАР Координација со 

претставници на 
засегнатите страни 

и САЛАР
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Локален акциски план за управување со отпад 

Приоритет 3 Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија
Цел 3.3 Воведување на систем за селекција, собирање и транспортирање на органски отпад
Акција 3.3.2 Дизајнирање и спроведување на пилот проекти за селекција на органски отпад  
Координација со: ЈП Комуналец Кичево и САЛАР
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

3.3.2.1 Развој/дизајн на 
пилот проект за 
рециклирање на 
органски отпад – 
остаток од храна 
и  органски отпад – 
растителни отпадоци 

3 месеци 2/2024 ЈП Комуналец 
Кичево,  
Одделенија за 
животна средина 
и ЛЕР

/ /

Координација со 
САЛАР

Пилот проектот 
не е дизајниран 

Пилот проектот 
е дизајниран 
подеднакво 
адресирајќи 
ги потребите 
на жените и 

ранливите групи 

3.3.2.2 Идентификување 
на извори на 
финансисрање на 
пилот проектот

3 месеци 3/2024 ЈП Комуналец 
Кичево,  
Одделенија за 
животна средина 
и ЛЕР

/   /

Координација со 
САЛАР

3.3.2.3 Спроведување на 
пилот проектот за 
рециклирање на 
органски отпад

12 месеци 1/2025 - 4/2025 ЈП Комуналец 
Кичево,  
Одделенија за 
животна средина 
и ЛЕР

/ Општина/
донатор Координација со 

САЛАР
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Oпштина Кичево	  2024-2025

Приоритет 5 Затворање и санација на ѓубришта ( диви депонии )
Цел 5.1 Изработени се општински планови за затворање и санација
Акција 5.1.1 Мапирање на општински ѓубришта
Координација со: ЈП Комуналец Кичево
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

5.1.1.1 Собирање на 
податоци/мапирање 
на општински 
ѓубришта

1 месец 3/2024 Одделение за 
ЛЕР (животна 
средина) и  ЈП 
Комуналец 
Кичево

/ /

/

Општинските 
ѓубришта не се 

ажурирани 

Не постои 
регионална база 

на податоци

Општинските 
ѓубришта 

редовно се 
ажурираат 

Креирана е 
регионална база 
на податоци за 

ѓубришта

5.1.1.2 Извештај за лоцирани 
општински ѓубришта

1 месец 4/2024 Одделение за 
ЛЕР (животна 
средина) и  ЈП 
Комуналец 
Кичево

/ /

/

5.1.1.3 5.1.1.3 Изработка на 
регионална база на 
мапирани ѓубришта

6 месеци 1/2025 - 2/2025 Одделение за 
ЛЕР (животна 
средина) и  ЈП 
Комуналец 
Кичево

150.000,00 ден Донаторска 
поддршка - 
Сида/САЛАР Техничка поддршка
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Локален акциски план за управување со отпад 

Приоритет 5 Затворање и санација на ѓубришта ( диви депонии )
Цел 5.1 Изработени се општински планови за затворање и санација
Акција 5.1.2 и 5.1.3 Изработка на приоритетна листа на ѓубришта, проценка на трошоците и вклучување на активностите во општинските буџети
Координација со: ЈП Комуналец Кичево
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

5.1.2.1 Изработка на 
приоритетна 
листа на ѓубришта 
според утврдена 
методологија

2 месеци 4/2024 Одделение за 
ЛЕР (животна 
средина) и ЈП 
Комуналец 
Кичево

/ /

/

Не е изработена 
приоритетна 

листа на 
ѓубришта и 

проценка на 
трошоците 

за санација и 
затворање

Изработена е 
приоритетна 

листа на 
ѓубришта и 

направена е 
проценка на 
трошоците 

за санација и 
затворање

5.1.2.2 Идентификување 
потребни средства за 
санација и затварање 
на депониите

1 месец 4/2024 Одделение за 
ЛЕР (животна 
средина, 
Одделение за 
финансии и 
ЈП Комуналец 
Кичево

/ /

Техничка поддршка 
од САЛАР

5.1.2.3 Вклучување на 
идентификуваните 
средства во 
општинскиот Буџет

1 месец 4/2024 Одделение за 
ЛЕР (животна 
средина, 
Одделение за 
финансии и  ЈП 
Комуналец 
Кичево

/ /

/
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Oпштина Кичево	  2024-2025

Приоритет 6 Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад
Цел 6.1 Спроведена е анализа за пропустите во надоместоците за отпад
Акција 6.1.1 Идентификување на јазот помеѓу приходите и расходите на активностите за управување со отпад
Координација со: ЈП Комуналец Кичево и САЛАР
Активност Времетраење Временска рамка 

(квартално или 
полугодишно) 

Одговорни за 
спроведување 
(сектор, 
одделение)

Индикативен 
буџет (на ниво на 
активност, освен 
во исклучителни 

ситуации)

Извор на 
финансирање 

(централен 
буџет, општина, 

донатор)

Потребна поддршка 
(техничка, посебна 
експертиза, обука, 

менторство, 
модалитети 

за соработка/ 
координација)

Почетна состојба 
(на ниво на 

акција)

Цел/индикатор 
(на ниво на 

акција)

6.1.1.1 Ангажирање 
на експерт за 
спроведување на 
анализата

3 месеци 1/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

/ Донаторска 
поддршка - 
Сида/САЛАР Експертска 

поддршка од САЛАР

Не постои 
анализа за јазот 

меѓу приходите и 
расходите

Подготвен 
извештај со 

препораки за 
надминување 

на јазот помеѓу 
приходите и 

расходите

6.1.1.2 Спроведување на 
сеопфатна анализа на 
приходите/ расходите 
за управување со 
отпад и извештај

3 месеци 2/2024 ЈП Комуналец 
Кичево и 
Одделение за 
животна средина 
и ЛЕР

200.000,00 ден Донаторска 
поддршка - 
Сида/САЛАР Експертска 

поддршка од САЛАР

6.1.1.3 Усвојување на 
препораките и нивно 
спроведување од 
страна на ЈКП

12 месеци 1/2025 - 4/2025 ЈП Комуналец 
Кичево

/ Донаторска 
поддршка - 
Сида/САЛАР

Експертска 
поддршка од САЛАР
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5. Следење на реализација на ЛАП и известување

Следењето, верификацијата на податоци-
те и известувањето на овој ЛАП за одр-
жливо управување со отпад ќе играат 
клучна улога во неговото ефикасно спро-

ведување. Методите кои ќе бидат применети за 
следење на неговата реализација ќе имаат цел 
да го осигураат напредокот кон постигнување 
на целните индикатори за секоја од акциите на 
овој ЛАП.

За непрекинато следење на ЛАП е предвидено 
општинската работната група за управување со 
отпад да се среќава по потреба, но најмалку ед-
наш месечно. На таа средба ќе се координираат 
активностите и дискутира напредокот во реали-
зацијата со осврт на сработеното и воочените 
потешкотии. За утврдување на степенот на ре-
ализација, ажурирање на активностите и ана-
лиза на сработеното, предвидена е евалуација 
на ЛАП кон крајот на првата година (2024). Ова 
ќе гарантира дека ЛАП ќе остане динамичен 
плански документ кој одговара на новоиденти-
фикуваните потреби и предизвици. Искуството 
стекнато во процесот како и научените лекции 
ќе бидат од непроценлива важност при изра-
ботката на новиот Регионален план за управу-
вање со отпад 2026-2031.

Континуираното известување и комуникација 
со сите актери вклучени во реализацијата на 
планот ќе овозможи навремени прилагоду-
вања, на тој начин зголемувајќи ја приспосо-
бливоста и ефективноста на ЛАП. Модалитети 
на меѓуопштинска соработка се веќе вклучени 

во планот што ќе овозможи споделување на 
добрите пракси и научените лекции со другите 
општини во регионот. Два ротирачки члена на 
управниот одбор на проектот „Одржливо упра-
вување со отпад на локално ниво“ доаѓаат од 
општините во пелагонискиот и југозападниот 
регион што ќе овозможи блиска комуникација 
со донаторската задница и засилена поддршка 
за реализација на активностите од планот.

Користењето на различни алатки како што се 
истражувања и теренски активности, заедно со 
верификацијата на податоците од општинската 
евиденција, извештаите и повратните инфор-
мации од засегнатите страни и граѓаните, ќе ја 
гарантира веродостојноста на процесот на сле-
дење.

Посветеноста на општината кон континуирано 
следење и известување на овој ЛАП не само 
што ќе го зајакне неговиот кредибилитет, туку и 
ќе воспостави основа за донесување одлуки ба-
зирани на докази, промовирајќи го одржливото 
управување со отпадот во нашата општина.

Табелата подолу ги опишува очекуваните еко-
лошки, социјални и економски влијанија на 
Локалниот акциски план (ЛАП), истовремено 
осигурувајќи дека неговата имплементација 
останува усогласена со принципите на одрж-
ливост, избегнувајќи негативни последици врз 
животната средина и социо-економските мож-
ности на жителите во општината.
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Бр. Прашања Да Не Забелешка

1 Дали ЛАП ќе има негативно влијание 
врз животната средина? Дали ова 
влијание е големо, без преседан и 
неповратно? Објаснете накратко

не

Напротив, имплементацијата на активностите од ЛАП, 
придонесува кон позитивни влијанија и кон подобрување на 
животната средина воопшто

2 Дали влијанието оди вон рамките на 
планот? 
Дали реализацијата на планот оди 
вон рамките на планирањето? 
Објаснете накратко

не

/

3 Дали планот вклучува промени 
или деградација на природните 
живеалишта? Објаснете накратко

не
ЛАП не вклучува промени или деградација на природните 
живеалишта на територија на општината

4 Дали планот ќе го влоши квалитетот 
на водата во општината? не

Планот не го влошува, од причини што не ја третира водата со 
ниедна мерка или активност, додека пак спроведувањето на 
активностите нема да имаат негативен ефект врз квалитетот 
на водата

5 Дали планот ќе го влоши квалитетот 
на почвата во општината? не

Напротив, реализацијата на активностите од планот се во 
правец на подобрување на состојбата со почвата и нејзина 
реанимација

6 Дали ЛАП има негативно социјално 
влијание? 
Дали ова влијание е големо, без 
преседан и неповратно? Објаснете 
накратко

не

Од причина што е приоритет и на населението и на локалните  
институции, не се очекуваат негативни социјални реакции 
или влијанија освен оние кои евентуално би се појавиле при 
пронаоѓање на локација за претоварна станица. Во тој случај 
треба да се примени посебна методологија за информирање 
и запознавање со планираните активности како и позитивните 
влијанија од акциите кои се преземаат кај делот од заедницата 
во чија близина би се предвидела претоварната станица. Од 
тоа зависи дали влијанието ке биде големо и неповратно или 
ќе биде во интерес на реализација на сиот проект во целина за 
општината

7 Дали планот има влијание врз 
материјални 
и/или културни ресурси кои што се 
значајни за локалната заедница? 
Објаснете накратко

не

ЛАП не презема мерки кои би имале негативно влијание 
врз материјални или културни ресурси на територијата на 
општината

8 Доколку постојат повеќе етнички 
заедници во вашата општина, 
дали реализација на планот ќе има 
негативно влијание врз квалитетот 
на живот на некои од нив? Објаснете 
накратко

не

Реализацијата на мерките и активностите од ЛАП во никоја 
мера не придонесуваат за влошување на квалитетот на 
живеење на ниедна етничка заедница посебно ниту на сите 
граѓани како целина

9 Дали планот ги зема предвид жените 
и младите девојки како посебна 
група граѓани и дали ќе има влијание 
врз квалитетот на нивниот живот? 
Објаснете накратко

да

ЛАП во голема мера има неутрални активности, од причина 
што реализацијата на активностите се однесуваат и имаат 
влијание за сите граѓани подеднакво, без родова или била 
каква друга исклученост на таргет групи. Сепак, постојат 
специфични активности кои се наменети за подобрување на 
услугите наменети за жените

10 Дали планот ги зема предвид 
ранливите групи граѓани и дали 
ќе има влијание врз квалитетот на 
нивниот живот? Објаснете накратко

да

ЛАП предвидува специфични активности кои ќе придонесат 
кон подобрување на квалитетот на живеење на ранливите 
групи на граѓани како мапирање на места за  депонирање, 
поставување на опрема и едукација на граѓаните за потребата 
од селектирање 

11 Дали планот вклучува губење на имот 
или средства за живот на жителите во 
општината? Објаснете накратко

не
Реализацијата на ЛАП нема финансиски реперкусии по имотот 
или средствата за живот на граѓаните на општината

12 Дали планот ќе има негативно 
влијание врз економските можности 
и пристапот до пазарот на труд на 
жителите на општината? Објаснете 
накратко

не

Напротив, реализацијата на планот ке има позитивно влијание 
и ќе отвора можности за нови стартап бизниси или нови 
вработувања во иднина
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6. Вклученост на засегнатите страни и 			 
			   комуникациска стратегија

Во мисијата да го подобриме управување-
то со отпадот и да придонесеме кон поз-
драва животна средина во нашата општи-
на, нашиот комуникациски пристап ќе се 

стреми кон активно вклучување на  граѓаните 
и засегнатите страни, позиционирајќи ги како 
клучни актери во процесот на трансформација 
кон одржливи пракси. Преку ефективна кому-
никација, ќе настојуваме да негуваме заеднич-
ки идентитет на еколошки свесна општина, ко-
ристејќи ги дигиталните комуникациски канали 
и другите средства за информирање кои ни 
стојат на располагање.  

Нашата намера е активно да ги вклучиме граѓа-
ните и засегнатите страни во заедничките  на-
пори на општината да ги имплементира актив-
ностите од ЛАП. Остварувањето на целите од 
планот бара поголема свесност, промени во од-
носот на населението кон отпадот и трансфор-
мативни промени во начинот на кој комунал-
ните претпријатија се справуваат со отпадот. 
Колективна посветеност кон одржливи пракси 
за управување со отпад кај секој граѓанин во на-
шата заедница ќе се постигне преку програмата 
за кревање на јавната свест, едукативните про-
грами и таргетираните кампањи за поддршка 
на одредени активности од ЛАП и програмите 
за јакнење на капацитетите на општините и ко-
муналните претпријатија.

Активното вклучување на засегнатите страни 
во сферата на отпадот (кои што беа идентифи-
кувани на почетокот на процесот за изработка 
на ЛАП) ќе биде најважниот аспект на нашата 
комуникациска стратегија. Во нашите напори за 
почиста и поодржлива општина, ние ќе настоју-
ваме да ги вклучиме сите членови на заедница-
та, вклучувајќи ги бизнисите, невладините  ор-
ганизации, медиумите, неформалниот сектор, 
како и јавните институции. ЛАП, неговото спро-
ведување и сите негови промени ќе бидат от-
ворено комуницирани и коментарите ќе бидат 
земени предвид. Комуникациските канали ги 
вклучуваат социјалните мрежи, веб страницата 
на општината, емаил, радио, телевизија и ди-
ректна комунникација со општинската админи-
страција. Нашиот пристап за вклучување на за-
сегнатите страни ќе биде воден од принципите 
на отворена комуникација, инклузивност и за-
едничко одлучување.

Преку негувањето  силни врски со засегнатите 
страни, имаме за цел да изградиме мрежа за 
поддршка која активно ќе придонесува кон ис-
полнување на целите и приоритетите од акци-
скиот план за управување со отпад. Со заеднич-
ки напори, ќе настојуваме да ја искористиме 
колективната мудрост и различните перспекти-
ви,  на тој начин  осигурувајќи дека нашите по-
стапки се целосно усогласени со потребите и 
желбите на целата заедница. Реализацијата на 
планот зависи од сите нас.
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Изјава за транспарентност

Почитувајќи ги принципите на одговорно владеење, Општина 
Кичево ја препознава важноста на справување со ризиците од 
корупција за време на имплементацијата на овој акциски план. 
Тргнувајќи од тоа, ние сме целосно посветени на спроведување 
соодветни антикорупциски мерки за да обезбедиме транспарент-
ност и правичност во нашите активности за управување со отпад. 

Оваа заложба е во согласност со нашата цел да промовираме 
одговорни пракси, да ги заштитиме ресурсите, како и да промови-
раме пристап кој целосно ги заштитува интересите на заедницата 
при реализацијата на активностите од овој ЛАП за управување со 
отпад.  

При реализацијата на овој акциски план, нашата цел е да бидеме 
постојано будни, да ги препознаеме појавите на нетранспарентни 
пракси, и на тој начин да создадеме средина која дава приоритет 
на интегритетот и одговорното управување со отпадот на локално 
ниво.
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